Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA
ZAWATA .o 2019 r. w Koszalinie (dalej rowniez: ,,Umowa’) pomigdzy:
Skarbem Panstwa - Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2,

75-803 Koszalin, NIP 6691878374, reprezentOwanym Przez .......e.coceeeeeeerveeererernene , ZWanym
dalej ,,Zamawiajacym”,

----------------------------------------------------------

TEPTEZENTOWANG PIZEZ ...veveveerererreeessrersirerereessesesessnessassssansssarsssess , zwang dale) ,,Wykonawca”
lub ,,AP w Koszalinie”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy na realizacje zamdéwienia publicznego pn. Pelnienie
funkcji inwestora zastgpczego przy realizacji inwestycji budowlanej pn. ,Rozbudowa i
przebudowa Archiwum Panstwowego w Koszalinie”, znak Zamawiajgcego: AG.26.1.2019,
ktory dokonany zostal w postgpowaniu prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j., ze zm.), zwanej dalej ,,Ustawa”, zawarta zostala
Umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy (zamdwienia)

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie, ktérego przedmiotem jest pelnienie funkcji inwestora zastgpczego
przy realizacji inwestycji budowlanej pn. ,Rozbudowa i przebudowa Archiwum
Panstwowego w Koszalinie” (dalej: ,,inwestycja” lub ,Inwestycja™) zlokalizowanej na
terenach znajdujacych si¢ przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie w Koszalinie, dziatka
ewidencyjna nr 219, obr. 21 (infrastruktura techniczna moze znajdowac¢ si¢ réwniez na dzialce
nr 216) na zasadach wynikajacych z Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postgpowaniu przetargowym wskazanym w preambule, ktéra wraz z
zatgcznikami do niej stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy (dalej: ,,SIWZ”).

2. Realizowanym wariantem wykonania Inwestycji bedzie wariant 2, o ktérym mdéwi analiza
techniczno-ekonomiczna realizacji- Inwestycji (zatgcznik nr 16 do SIWZ).



3. Inwestycja i jej roboty obejmujg réwniez remont, konserwacjg i renowacj¢ elewacji
istniejgcego na jej terenie obiektu.

4. Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ si¢ z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego i realizowa¢ przedmiot zaméwienia uwzglegdniajac jego wymogi.

5. Gdy w Umowie mowa jest o ,,obiekcie” bez jego konkretyzowania, odnosi¢ nalezy to w
odpowiednim zakresie do wszystkich obiektéw, ktérych dotyczy Inwestycja.

6. Z zastrzezeniem przepisOw szczegdlnych wynikajacych z wymagan Zamawiajgcego,
przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w oparciu o nastgpujace dokumenty (Zamawiajgcy
dopuszcza odstepstwa od tych wymagan, pod warunkiem, ze odstgpstwa te zostang przez
Zamawiajgcego zaakceptowane na pismie, z zachowaniem przepiséw szczeg6lnych):

a) ,,Koncepcja Architektoniczna” (zalacznik nr 8 do SIWZ),

b) dokument ,,Budynek Archiwum. Wskazowki dla uczestnikéw budowlanego procesu
inwestycyjnego” (zatgcznik nr 9 do SIWZ),

¢) opinia geotechniczna z listopada 2015 r. (zalacznik nr 10 do SIWZ),

d) decyzja Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie z 6 lutego 2018 r. (zatgcznik nr
11 do SIWZ),

e) decyzja Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie z 9 lutego 2018 r. (zalgcznik nr
12 do SIWZ),

f) uchwala nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 marca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Koszalina (zatacznik nr
13 do SIWZ),

g) Inwentaryzacja Architektoniczna obiektu Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. M.
Sktodowskiej-Curie 2, dz. Nr 219 obr. 21 - stan na listopad 2015 r. (zalacznik nr 14 do
SIWZ),

h) Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Koszalinie z dnia 4
grudnia 2015 r., znak ZN.K.5183.270.2015.KB (zatacznik nr 15 do SIWZ),

i) ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku siedziby AP w Koszalinie polozonego
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2 (wraz z aktualng opinig geotechniczng) oraz analiza
techniczno-ekonomiczna realizacji inwestycji w zakresie wskazanego w niej wariantu 2
wykonania (stanowigce zbiorczo zatgcznik nr 16 do SIWZ),

j) projekty budowlane i wykonawcze, ktére zostana opracowane przez Wwylonionego w
przeprowadzonym przez Archiwum Panstwowe w Koszalinie postgpowaniu o zamowienie
publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i
uzyskaniem pozwolenia na budowe” (znak: AG.26.1.2018) wykonawce zamowienia (dalej
réwniez: ,, Wykonawca Projektu’).

7. Wykonawca zobowigzany jest dziatla¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W ramach
wykonywanych czynno$ci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu
Zamawiajgcego umow i zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamdwienia, jezeli nie
uzyska przewidzianych prawem dokumentéw niezbednych do realizacji Inwestycji. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu
zrealizowanego zamoOwienia.



§2

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspolpracy z Wykonawcg w zakresie niezbednym dla
realizacji zamoOwienia.

2. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia,

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbe¢dnej zwioki dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie jest przewidziane Umowg lub
wymagane,

3) pokrywanie kosztéw ewentualnych postepowan sagdowych, prowadzonych w celu obrony
interesdéw Zamawiajacego, jezeli wszczecie postgpowania bylo z nim uzgodnione na pismie i
nie wynikalo z winy Wykonawcy,

4) pokrywanie innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajgcym na pismie przed
podjeciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztéw postepowan administracyjnych (wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, co do ktérych nie nastapi pisemne
uzgodnienie stron, ponosi Wykonawca),

5) udzielanie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do wilasciwej realizacji Umowy, w
szczegblnosci celem reprezentowania Zamawiajacego przy zatatwianiu formalno$ci
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (petnomocnictwa beda wystawiane na wniosek
Wykonawcy, jak réwniez Zamawiajacy moze to uczyni¢ z wiasnej inicjatywy; Zamawiajacy
odmawia udzielenia pelnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem Umowy lub
nie lezy w zakresie kompetencji Wykonawcy),

6) powolanie komisji przetargowej/przetargowych do oceny i wskazania najkorzystniejszej
oferty/ofert we  wszelkich postepowaniach prowadzonych w celu  wyboru
wykonawcy/wykonawcéw rob6t budowlanych, dostaw i ustug niezbednych do zrealizowania
Inwestycji.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu z glosem decydujacym w szczegblnosci:

1) we wszelkich odbiorach robét, w tym czesciowych, koncowych oraz zanikajacych,

2) w koordynacji podczas realizacji robot,

3) w negocjacjach ofertowych prowadzonych przez Wykonawce w zakresie przedmiotu
Umowy,

4) w negocjacjach warunkéw uméw z wykonawcami, dostawcami, ustugodawcami i innymi
podmiotami uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym,

5) w zebraniach z uczestnikami procesu budowlanego w sprawach robdt dodatkowych lub
przyjecia rozwigzan zamiennych.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Przedmiot zamowienia musi by¢ realizowany zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujagcymi przepisami, w
szczegOlnosci z wykorzystaniem aktualnego w trakcie realizacji zamo6wienia opracowania



»~Budynek archiwum. Wskazowki dla uczestnikow budowlanego procesu inwestycyjnego”
oraz innych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego — w taki sposob, aby mozliwa
byla w koncowym efekcie realizacja planowanej trwalej i sprawnej technicznie Inwestycji,
bez ponoszenia kosztownych nakladéow. Wykonawca zobowiazany jest $wiadczy¢ ushugi z
nalezytg staranno$cig i przestrzega¢ prawa dotyczacego zakresu zamoOwienia, a takze
zobowigzany jest stosowaé¢ si¢ do pisemnych zalecen i1 wytycznych Zamawiajgcego
zwigzanych z wykonaniem zamoéwienia, pod warunkiem, Zze nie s3 one sprzeczne z
obowigzujgcymi normami.

2. Przy wykonywaniu zamo6wienia Wykonawca o ile Zamawiajgcy nie wskaze inaczej —
bedzie uwzglednia¢ rozwiazania standardowe skutkujgce optymalizacjg kosztow realizacji
Inwestycji i eksploatacji obiektu objetego Inwestycja.

3. Wykonawca zobowiazany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesOw Zamawiajgcego.

4. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi w
zakresie petnionej funkcji Inwestora Zastepczego. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi
w szczegolnoscei:

1) $wiadczenie ushug dotyczacych organizacji i koordynacji dziatah wszystkich podmiotéw
uczestniczacych przy realizacji Inwestycji, w tym weryfikacja dokumentacji przedkladanej
przez Wykonawce Projektu w terminie 10 dni od jej przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce Projektu, w szczego6lnoéci pod kgtem jej poprawnosci i zgodnosci z prawem oraz
zamierzonym celem wykorzystania,

2) opracowanie i przedlozenie Zamawiajacemu w terminie 30 dni od uzyskania przez
Zamawiajagcego decyzji o pozwoleniu na budowe calej Inwestycji (dalej rowniez:
»pozwolenie na budowe™) i potrzebnej dokumentacji (kosztorysu inwestorskiego dla
wszystkich branz i dla calego zakresu dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot wraz ze
szczegdtowym wyliczeniem ilosci robot oraz wyposazenia podstawowego oraz szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, o ktérej mowa w Ustawie, projektu
aranzacji i wyposazenia wnetrz obiektu, magazynow wraz z wizualizacjami bryly i otoczenia
z zewnatrz oraz pomieszczen wewnatrz projektowanych obiektow oraz malej architektury,
wszystkich wymaganych projektéw wykonawczych oraz innych nie wymienionych powyzej,
a niezb¢dnych do realizacji inwestycji) wszelkiej dokumentacji potrzebnej dla ogloszenia i
przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wybdér wykonawcy robot budowlanych
Inwestycji (oraz takiej dokumentacji w ewentualnych dodatkowych postgpowaniach, gdy
zajdzie taka konieczno$¢, np. w przypadku potrzeby powtdrzenia postepowania lub w
zakresie postepowan, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 36 ponizej), zgodnie z wymogami Ustawy,
w szczegoblnoscei:

a. przygotowanie opisu przedmiotu zamoéwienia uwzgledniajacego charakterystyke obiektu i
wymagania Zamawiajacego, propozycji warunkéw udzialu w postgpowaniu i podstaw
wykluczenia wykonawcOw oraz propozycji kryteriow oceny ofert,

b. przygotowanie wzoréw umoéw z wykonawcami rob6t budowlanych,

3) udzial w postepowaniu (oraz ewentualnych dodatkowych postepowaniach, gdy zajdzie taka
konieczno$¢, np. w przypadku potrzeby powtdrzenia postgpowania lub w zakresie
postgpowan, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 36 ponizej) majagcym na celu wybor



wykonawcy/wykonawcow rob6t budowlanych (gdy mowa jest o wykonawcy robdt
budowlanych, nalezy to odnosi¢ odpowiednio do wykonawcéw robdt budowlanych), w tym:
a) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu odpowiedzi na ewentualne pytania
wykonawcoéw niezwlocznie, tj. nie dtuzej niz w w terminie 60 godzin od ich otrzymania od
Zamawiajacego (z uwzglednieniem wskazah Wykonawcy Projektu),

b) udziat w pracach powolanej przez Zamawiajacego komisji
przetargowej/przetargowych i dokonanie oceny ztozonych w postepowaniu ofert (wymaga si¢
aby Wykonawca oddelegowat do komisji przetargowej co najmniej dwie osoby, ktére bedg
pozniej nadzorowaly realizacje¢ zamdwienia na roboty budowlane zgodnie z art. 20a ust. 4
Ustawy),

c) reprezentacja Zamawiajgcego w przypadku wystapienia ewentualnych spordéw i
odwotan dotyczacych postgpowan o udzielenie zamdwienia przed Krajowa Izbg Odwotawcza,
d) sporzadzenie protokohu postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego,

4) opracowanie i przedlozenie w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiajacego od
Wykonawcy Projektu dokumentéw, o ktdorych mowa w ust. 4 pkt 2 powyzej, do akceptacji-
zatwierdzenia Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji w
zakresie robdt budowlanych (przedstawiajacego cykl realizacji robot budowlanych), ustug i
dostaw. W zwiazku z koniecznos$cig utrzymania cigglosci pracy Archiwum Pafistwowego w
Koszalinie opracowany przez Wykonawce harmonogram musi przewidywac¢ takg organizacje
robdt budowlanych (w szczegélnosci zalozenie kolejnych etapow realizacji Inwestycji), aby w
czasie ich trwania mozliwe bylo przenoszenie zbior6w i pracownikow do juz
przebudowanych i zaadaptowanych pomieszczen. Majac na uwadze powyzsze, wszelkie
obowiazki Wykonawcy wynikajace z powierzonego mu zamdwienia (W szczegdlnosci
okreslone w niniejszym rozdziale), w tym dotyczace odbioréw, rozliczen oraz uzyskiwania
wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien, stanowisk i pozwolen (w szczeg6lnosci pozwolenia
na uzytkowanie), muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem koniecznosci ich stopniowego
uzyskiwania w odniesieniu do poszczegdlnych czesci obiektu — w taki sposdb, by zapewnié
cigglo$¢ pracy Archiwum Panstwowego w Koszalinie w toku realizacji Inwestycji. Do zadan
Wykonawcy naleze¢ roéwniez bedzie aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji Inwestycji w zakresie rob6t budowlanych (przedstawiajacego cykl realizacji rob6t
budowlanych), ustug i dostaw w calym okresie realizacji Inwestycji (aktualizacje takze
podlegaja akceptacji-zatwierdzeniu Zamawiajgcego),

5) wnioskowanie do Zamawiajacego o ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo -
finansowym Inwestycji wraz z propozycja i uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana i
aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego,

6) sporzadzenie dla Zamawiajacego raportu zawierajacego opinie o:

a. posiadaniu przez Zamawiajgcego wymaganych zgéd i zezwolen niezbednych do
rozpoczecia i realizacji rob6t budowlanych,

b. wykonalno$ci robét budowlanych w ramach budzetu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

7) ocena dokumentacji projektowej przygotowanej przez autora tej dokumentacji do
realizacji, wniesienie zastrzezen i/lub jej akceptacja,



8) podejmowanie wszelkich czynnosci koniecznych do przygotowania i sporzadzenia dla
Zamawiajacego niezbednych dokumentéw i informacji w zakresie realizowanego przedmiotu
zamobwienia,

9) wystepowanie do instytucji i urzed6w w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamdOwienia, o ile w tym zakresie nie wystapil juz skutecznie inny zobowigzany przez
Zamawiajacego podmiot,

10) pelnienie w imieniu Zamawiajgcego funkcji koordynacyjnych na budowie,

11) przejecie ustawowych obowigzkéw Zamawiajgcego (jako inwestora) wobec
podwykonawcéw wykonawcy robot budowlanych, w tym: analiza przedstawianych umow z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, uzgadnianie z Zamawiajacym zasadnosci
wyrazenia zgody na udzial podwykonawcy w procesie budowlanym, nadzér nad ptatno$ciami
na rzecz podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane (warunkiem platnosci
wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt, w ktérych uczestniczyl
podwykonawca, bedzie uprzednie przedstawienie o§wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
przez niego calosci zaplaty za wykonane roboty),

12) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — w tym procedur prowadzenia roboét i
weryfikacja poprawnosci ich wykonania, w szczegdlnosci w oparciu o:

a) projekt budowlano-wykonawczy,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) aktualne wydanie dokumentu ,Budynek Archiwum. Wskazéwki dla uczestnikéw
budowlanego procesu inwestycyjnego” (w chwili opracowania SIWZ aktualne jest wydanie
Warszawa 2017 - poprawione i uzupelnione 2018),

d) sporzadzony i przedlozony przez wykonawce robot budowlanych do akceptacji przez
nadzor inwestorski Program Zapewnienia Jakosci,

13)  dokonywanie z projektantami dokumentacji projektowej stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupelnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na etapie
prowadzenia rob6t w zakresie:

a) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie i przedkltadanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

b) uzupelniania dokumentacji i wyjasniania watpliwos$ci dotyczacych realizacji projektu,

14) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych wyniktych
w trakcie wykonywania robot, analiza ryzyk w zakresach: terminowym, technicznym i
finansowym oraz ich eliminacja,

15) dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robét budowlanych do odpowiedniego organu
nadzoru budowlanego, a takze wystgpowanie do instytucji i urzedow w innym zakresie,
niezbednym do realizacji rob6ét budowlanych,

16) przygotowanie, zorganizowanie i przekazanie wykonawcy rob6t budowlanych kompletne;j
dokumentacji i terenu budowy oraz przygotowanie dziennika budowy,

17) przygotowanie i koordynacja rozliczen pomi¢dzy Zamawiajgcym a wykonawcami, w tym
wykonawca na dostawe energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. (mediéw niezbednych
do wykonania Inwestycji),

18) nadzor inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branzami, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, w tym: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej




réwniez: ,,Prawo budowlane™), ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, a w przypadku wyrobéow budowlanych —
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Inwestycji, w tym robét zanikajacych, stanu
posesji przed i po realizacji Inwestycji, kolejnych etapéw budowy,

20) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementoéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych oraz informacji i
dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych
wyrobow, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
urzadzen technicznych,

21) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé
zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

22) nadzér nad zapewnieniem Dbezpieczenstwa 1 przestrzeganiem przepisow
przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji Inwestycji (W rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i
inne obowiazujace przepisy) podczas calego procesu realizacji Inwestycji,

23) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego z
udzialem Zamawiajacego, stosownie do potrzeb wynikajacych z realizacji Inwestycji wraz ze
sporzagdzaniem protokotéw z narad udzial w naradach z wykonawcg robot bedzie miat
miejsce nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez strony
(a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego), przy
czym Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z udziatu w takiej naradzie (wszystkie narady
i koordynacje projektowe Zamawiajacego z Wykonawcg muszg si¢ odbywaé w siedzibie
Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na takg narade lub koordynacje w
innym miejscu). O naradach i koordynacjach organizowanych przez Wykonawce jest on
zobowigzany informowaé Zamawiajacego co najmniej na 3 dni wezesniej, chyba ze wystapi
sprawa niecierpigca zwloki. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ udzial we wszystkich
naradach i koordynacjach organizowanych przez Zamawiajacego,

24) archiwizacja protokoléw z narad i koordynacji, korespondencji i dokumentacji, a
nastgpnie przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji
lub rozwigzaniu umowy o zaméwienie,

25) czuwanie nad realizacjg:

a) umow z wykonawcami robdt budowlanych, ustugodawcami i dostawcami, w szczeg6lnosci
w zakresie kar umownych i odszkodowan, w tym ich naliczanie i egzekwowanie oraz
niezwloczne przekazywanie ich Zamawiajgcemu,

b) uméw z wykonawcami rob6t budowlanych, ustugodawcami i dostawcami, w tym
sprawdzanie pod wzgledem faktycznym i prawnym z potwierdzaniem wykonania rob6t, ustug
lub dostaw, oraz przedkladanie Zamawiajgcemu do realizacji faktur wykonawcow



(ustugodawcow, dostawcow) oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia Inwestycji
zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane w celu wyplaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcom (ustugodawcom, dostawcom) przez Zamawiajacego,

¢) uméw dotyczacych podwykonawstwa,

d) obowigzkéw gwarancyjnych,

26) inicjdwanie oraz opiniowanie propozycji zmian do umowy na roboty budowlane pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym w tym co do zgodnosci z Ustawa z
podaniem skutkow co do kosztow i termindéw wykonania umowy,

27) opiniowanie rozwigzan technicznych i kosztowych wynikajacych z rysunkow
warsztatowych (sporzadzanych przez wykonawce rob6t) i nadzoréow autorskich
(sporzadzanych przez Wykonawce Projektu) oraz przekazywanie opinii do decyzji
Zamawiajacego. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i wydawanie opinii, jezeli w
okresie realizacji robot zajdzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane z wykonawca, a takze opiniowanie
wnioskOw wykonawcoOw o roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, jak roéwniez
nadzorowanie realizacji wszystkich ww. rob6t po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
na ich realizacje. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania
wykonawcy rob6t polecenia realizacji,

28) nadzér nad realizacja nadzoru autorskiego oraz wspélpraca z projektantami w
rozwigzywaniu problemow interpretacyjnych zwigzanych z poszczegélnymi elementami
dokumentacji,

29) organizacja, przygotowanie materiatow i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy,
odbioréw: rob6t zanikajacych, odbioréw czesciowych, odbioro6w koncowych  Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wykonawce robot budowlanych, a takze
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego o planowanych odbiorach co najmniej w
nastepujacych terminach:

a) 3dni w odniesieniu do odbioréw czgsciowych i ponaprawczych,

b) 24 godziny w odniesieniu do odbior6w rob6t zanikajacych,

c) 7 dni w odniesieniu do odbioréw konicowych,

30) przygotowanie materiatéw do odbioru koncowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego o terminie odbioru konicowego,

31) przeprowadzanie, w ramach zamo6wienia (w zaoferowanej cenie), w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonych Zamawiajacemu przez wykonawcg rob6t budowlanych, dostawcow i
ustugodawcéw, zwigzanych z Inwestycja, wymaganych przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, a takze warunkami gwarancji i instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen, przegladow i badan okresowych budynku, instalacji i urzadzen
nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w celu zbadania wystgpowania ewentualnych wad
obiektu i sformutowania zalecen co do przyczyn ich wystepowania i sposobu usunigcia tych
wad,

32) dokonywanie czynnosci odbioru koricowego Inwestycji lub jej odpowiedniej czgsci
okreslonej w umowie z wykonawcami rob6t, dostawcami lub ustugodawcami i odbioru

ostatecznego. W ramach tych czynnosci inwestor zastgpczy zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci
do:




a) stwierdzenia gotowosci do odbioru oraz powotania komisji odbioru,

b) zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub poszczegdlnych jego etapow,

¢) przekazania inwestorowi protokoléw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

d) dokonywania ostatecznego odbioru po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowach
z wykonawcami robot, dostaw lub ustug, zwigzanych z Inwestycja,

e) wykonywania w imieniu Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi
udzielonych przez wykonawcéw robodt, ustugodawcéw Iub dostawcow, zwigzanych z
Inwestycja,

33) dostarczania Zamawiajacemu w czasie trwania umowy o zaméwienie:

a) miesiecznych sprawozdan z postepu rob6t budowlanych ~ w terminie do 5-tego dnia
nastepnego miesigca,

b) miesigcznych sprawozdan z wykonywania obowigzkéw Inwestora Zastepczego
zawierajacych w szczegdlnosei informacje na temat probleméw wystepujacych na budowie,
podjetych dziatan w celu ich rozwigzania, zmian w dokumentacji projektowej itp. — w
terminie do 5-tego dnia nastepnego miesiaca,

¢) niezwlocznych informacji o sytuacjach mogacych spowodowaé ewentualne znaczne straty
materialne, tj. przewyzszajace 3% wartosci Inwestycji,

d) raportu z wykonywania dotychczasowych czynnosci w terminie 30 dni od dokonaniu
odbioru koncowego wszystkich robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych w trakcie
Inwestycji,

34) przygotowanie dokumentéw finansowo-ksiegowych, a takze biezace sprawdzanie
dokumentéw rozliczeniowych Inwestycji pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, a
zwlaszcza:

a) sporzadzanie informacji o wykorzystaniu $rodkdw na biezaco, a takze ich zestawienia nie
rzadziej niz raz na kwartat,

b) sporzadzanie sprawozdawczosci finansowej,

¢) sporzadzanie dowodoéw przekazania srodkéw trwatych na majatek uzytkownika,

d) koncowe rozliczenie finansowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentéw do
przejecia §rodkdw trwatych,

35) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien oraz stanowisk organéw administracji niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie 1 przekazania obiektu do eksploatacji, a takze uzyskanie lub opracowanie, a
nastepnie przekazanie Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji potrzebnej dla prawidtowego
korzystania z obiektu oraz realizacji przyslugujacych mu w zwigzku z tym uprawnien i
obcigzajacych go w zwiazku z tym obowigzkéw, w tym w szczeg6lnosci:

a) powykonawczej dokumentacji projektowe;j,

b) kompletu dokumentéw odbiorowych umozIliwiajgcych eksploatacje
zbudowanych/przebudowanych/adaptowanych obiektow,

c) korespondencje i inng dokumentacje dotyczaca robot budowlanych.

36) przygotowanie i przeprowadzenie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym postgpowan
przetargowych o udzielenie zaméwien niezbednych do wykonania i uzytkowania Inwestycji
zgodnie z przeznaczeniem po zakonczeniu budowy (w szczegdlnosci media takie jak energia
elektryczna, woda, energia cieplna, telefon, internet itp., a takze przedlozenie do podpisu



uzgodnionych uméw z dostawcami mediow nie pdZniej niz w terminie do 45 dni od
zakonczenia robét budowlanych),

37) z zachowaniem wymogow ust. 4 pkt 4 - przeprowadzenie procedury oddania Inwestycji
do uzytkowania wraz z monitorowaniem wykonawcy z wykonania umowy o roboty oraz
przygotowaniem odpowiednich wpisow i zatgcznikéw do ksigzki obiektu budowlanego,

38) z =zachowaniem wymogéw ust. 4 pkt 4 niniejszego rozdzialu - przekazanie
Zamawiajgcemu Inwestycji oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw potrzebnych w stanie faktycznym i prawnym do umozliwienia Zamawiajacemu
natychmiastowego rozpoczecia uzytkowania Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem,

39) wystepowanie w imieniu Zamawiajacego, przed organami administracji i przed sadami w
sprawach wynikajacych z realizacji Inwestycji, w granicach wynikajacych z udzielonych
pelnomocnictw,

40) przekazywanie Zamawiajagcemu lub jego wilasciwym uprawnionym pelnomocnikom
dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy o zaméwienie w formie
papierowej i elektroniczne;j,

41) poddanie si¢ kontroli i audytowi w zakresie prawidtowosci realizacji Inwestycji przez
podmioty uprawnione,

42) wspélpraca z podmiotami zaangazowanymi przez Zamawiajgcego, jego wiasciwymi
uprawnionymi pelnomocnikami w zwigzku z realizacjg Inwestycji,

43) wspolpraca z Zamawiajgcym w zwigzku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami
Inwestycji poprzez przygotowanie projektow odpowiedzi, wystgpien, oraz doradztwo w
zakresie wykonywanych obowigzkéw przez Wykonawce zwigzanych z calym zakresem
przedmiotu umowy o zamowienie,

44) przechowywanie oraz zarchiwizowanie dokumentacji zwiazanej z realizacjg Inwestycji, w
tym réwniez w formie elektroniczne;.

5. Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ najwyzszych staran przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, aby dokonanie odbioru koficowego Inwestycji od wykonawcy robét
budowlanych odbylo si¢ nie pdézniej niz w przewidywanym terminie zrealizowania catosci
robdt budowlanych Inwestycji (30 czerwca 2022 1.).

6. Wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot zaméwienia zespolem skladajacym si¢
wylgcznie z 0s6b posiadajgcych wyksztalcenie, uprawnienia, doswiadczenie i kwalifikacje, o
ktérych mowa w przepisach ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2 rozdzialu V SIWZ (w zakresie
przewidzianego dla nich w tych przepisach obszaru dzialania) wskazanych przez niego w
wykazie osob skierowanych do realizacji zamdwienia, oraz z innych os6b, posiadajacych
wiedze, do$wiadczenie 1 uprawnienia potrzebne do nalezytej realizacji przedmiotu
zamOwienia (w zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2 rozdzialu V
SIWZ). Zamawiajacy uprawniony jest wnie$¢ uzasadniony sprzeciw co do udzialu okreslone;j
osoby, a Wykonawca zobowigzany jest go uwzglednié.

7. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy na etapie realizacji zaméwienia wszelkich
informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu zaméwienia, a Wykonawca zobowigzany jest
mu ich udzielié.



8. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ na wlasny koszt potrzebne mu do
wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z realizacji zamOwienia pomieszczenia oraz inne
srodki, urzadzenia, zaplecze itp.

9. Wykonawca zobowiazany jest dolozy¢ najwyzszej starannosci, by ogdét nakladow
inwestycyjnych na inwestycje (w tym projekty, nadzory, zagospodarowanie terenu, roboty
budowlane, wyposazenie itp.) nie przekroczyl kwoty 20.000.000,- z} (stownie: dwadzieécia
milionéw zlotych) brutto.

10. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zaméwienie na kazdym etapie w taki sposob,
aby gwarantowalo to zgodno$¢ wykonania zamdwienia i realizacji Inwestycji z przepisami
prawa, zasadami sztuki oraz zachowanie bezpieczenstwa.

11. W przypadku zmiany odpowiednich przepiséw prawa, norm, aprobat lub wskazan wiedzy
technicznej w taki sposob, ze w celu realizacji zaméwienia niezbgdne bgdzie dostosowanie
sposobu jego realizacji do zaistniatych zmian, w tym m.in. zapewnienie innych (dodatkowych
lub zmienionych w stopniu wykraczajagcym poza wymogi sformulowane w SIWZ) warunkow,
zasobow lub o0s6b, Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamo6wienia i
przewidzianego wynagrodzenia za jego realizacj¢ odpowiednio dostosowa¢ sposdb realizacji
do zaistniatych zmian w taki sposéb, aby zrealizowa¢ zaméwienie mozliwie najblizej jego
celom, zasadom i obowigzkom przewidzianym przez Zamawiajgcego.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspdlpracy z Zamawiajgcym w zakresie niezbednym dla
realizacji Umowy oraz do uwzgledniania uwag Zamawiajagcego co do przedmiotu
zamOwienia, pod warunkiem, ze uwagi te nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi normami.

14. Realizacja przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce powinna w szczegdlnosci
skutkowa¢ przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego wg celow wskazanych w § 1 ust. 11 §
3 ust. 1 Umowy.

§4

Tajemnica Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i
dokumentéw uzyskanych w zwigzku z Umowa, z zastrzeZeniem tych, ktore zostaly ujawnione
osobom trzecim przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystywania
uzyskanych w zwiazku z realizacja Umowy dokumentéw i informacji tylko w celu realizacji
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze do przestrzegania zasad wynikajacych z niniejszego
paragrafu Umowy zobowigze rowniez wszystkie podmioty (w tym osoby), ktére w zwiazku
ze wspllpracg przy realizacji Umowy beda mialy dostgp do dokumentéw i informacji
uzyskanych w trakcie tej realizacji. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za
przestrzeganie przez te podmioty zasad, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, i ich
naruszenia w tym zakresie.

3. Strony zobowiazujg si¢ do zgodnego z prawem zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy
danych osobowych, do ktérych majg dostep w zwiazku z wykonywaniem Umowy:



§35

Nadz6r inwestorski

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie niezbednym
do prawidlowej realizacji rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji w oparciu o wykonang
dokumentacj¢ projektowa.

2. Nadzér inwestorski pelniony musi by¢ w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektows z uwzglednieniem w
szczegblnosci regut wynikajacych z niniejszego paragrafu.

3. W ramach pelionego nadzoru inwestorskiego, do ktdrego zobowigzany bedzie
Wykonawca, miesci sie w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie Inwestycji (kazda wizyta musi by¢
odnotowana w dzienniku budowy) co najmniej w nastepujgcym minimalnym zakresie:

a) co najmniej 2 w ciggu miesigca wizyty inspektora nadzoru danej branzy w okresie,
gdy prowadzone sg roboty budowlane w zakresie tej branzy,
b) dodatkowo wizyty inspektora nadzoru, ktérego stawiennictwo bgdzie zadane, na kazde

zadanie wykonawcy rob6t budowlanych lub Zamawiajacego zgloszone z 1-dniowym
wyprzedzeniem,

2) kontrolowanie jakos$ci wykonywanych robot oraz zastosowanych materialéw i urzadzen,
ich zgodnosci z warunkami pozwolenia na budoweg, przepisami budowlanymi,
obowigzujacymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak réwniez ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, oferta przetargowa
wykonawcy rob6t budowlanych oraz zawartg z nim umowsg, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu materialow i wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, a takze w archiwum (zgodnie z zapisami zawartymi w
aktualnym dokumencie ,Budynek archiwum. Wskazéwki dla uczestnikéw budowlanego
procesu inwestycyjnego™),

3) sprawdzanie i odbioér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw i przekazywania ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, stanowigcych podstawe
rozliczen Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych, weryfikacja kosztoryséw robot
dodatkowych i zamiennych,

5) sprawdzanie posiadania przez wykonawce robdt budowlanych odpowiednich dokumentow
(atestow, certyfikatow, $wiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych materialow i
urzadzen,

6) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robdt,



7) weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) wykonawcy robdt budowlanych pod wzgledem
finansowym oraz rzeczowym, zgodnos$ci z obowigzujacymi normami i przepisami,

8) udzial w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

9) czuwanie nad terminowoscia realizacji zadania inwestycyjnego - kontrola zgodnosci
przebiegu robot z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

10) spisywanie protokoléw na roboty dodatkowe, zamienne i uzupelniajagce wspolnie z
kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) organizowanie i dokonywanie wszelkich odbioréw wykonywanych rob6t (czgsciowych,
zanikajgcych, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru koncowego rob6t budowlanych; w
ramach tych czynno$ci wykonawca zobowigzany jest do: stwierdzenia kompletnosci
dokumentacji odbiorowe] wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,
przekazania Zamawiajacemu protokolu odbioru, przedstawienia Zamawiajacemu stanowiska
w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczegdlnych odbioréw,

12) podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, decyzji w kwestii wad w wykonanej
robocie budowlanej, w tym ustalenie wysoko$ci ewentualnego obnizenia wynagrodzenia
wykonawcy roboty budowlanej z tytulu wad,

13) nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad, potwierdzanie usuniecia wad oraz
potwierdzanie obmiaru robét,

14) rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

15) kontrola prawidlowosci fakturowania robdt — sprawdzanie i formalna akceptacja faktur do
zaplaty pod wzgledem prawidtowosci ich wystawienia,

16) przygotowanie lub wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych wszystkich
niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym
opracowanie w razie koniecznosci na swoO] koszt $wiadectwa charakterystyki
energetycznej,

17) wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych sporzadzenia karty gwarancyjnej i
instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu oraz przeprowadzenia szkolen pracownikow
Zamawiajgcego w zakresie obshugi sprzetu, wyposazenia, dzialania instalacji dotyczacej
Inwestycji — przed terminem odbioru rob6t budowlanych, dostaw i ustug,

18) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dokonania odbioru
koncowego wszystkich rob6t budowlanych, dostaw i ustlug realizowanych w trakcie
Inwestycji harmonogramu przegladow wynikajacych z: uzyskanej od wykonawcy roboty
budowlanej  karty  gwarancyjnej i  instrukcji  uzytkowania i  eksploatacji
zbudowanych/przebudowanych (adaptowanych) obiektow/budowli, udzielonych przez
producentow gwarancji na zabudowane materialy i urzadzenia, r¢kojmi na
zbudowane/przebudowane (adaptowane) obiekty/budowle najpbZniej wraz ze zlozeniem
raportu koncowego z wykonania umowy,

19) prowadzenie negocjacji z wykonawcami robot budowlanych i innych towarzyszacych
realizacji Inwestycji w celu prawidlowego wykonania Inwestycji,

20) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwiazanych z
robotg budowlang wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami prawa,
21) wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy.



§6

Odbior przedmiotu zamoéwienia

1. Po spelieniu warunkéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lit. ¢, zostanie sporzadzony przez
strony protokdt odbioru ushug. Zamawiajacy podpisze protokdt, o ktérym mowa w zdaniu 1
niniejszego ustepu, pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawce wszystkich
obcigzajacych go do tego czasu obowigzkow, w szczegdlnosci dostarczenia Zamawiajgcemu
wszelkiej potrzebnej dokumentacji.

2. Po dokonaniu wszystkich odbioréw ostatecznych dotyczacych Inwestycji (co nastapi po
uplywie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robét, dostaw lub ustug,
zwigzanych z Inwestycjg) zostanie sporzadzony przez strony ostateczny protokét odbioru
ustug, potwierdzajacy ich wykonanie.

§7

Termin wykonania

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania przez Wykonawce wszystkich
wynikajacych z niej ushug.

2. Przewidywane terminy zwigzane z realizacjg Umowy:

a) termin zakonczenia rob6t budowlanych Inwestycji przewiduje si¢ do 30 czerwca 2022 r.,

b) termin rozliczenia uméw o roboty budowlane przewiduje si¢ do 30 sierpnia 2022 r.,

¢) termin gwarancji rob6t budowlanych przewiduje sie w taki sposdb, ze nie bedzie on krétszy
niz 60 miesi¢cy.

2. Z zastrzezeniem przepiséw szczegélnych SIWZ i Umowy, Wykonawca bedzie Swiadczyl
ustugi wchodzgce w sktad przedmiotu zamdOwienia zwiazane z oddaniem Inwestycji do
uzytkowania i rozliczeniem Inwestycji od zawarcia umowy o zaméwienie do dnia, w ktérym
spelnione zostang tacznie wszystkie warunki, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lit. c.

3. Wykonawca bedzie §wiadczyt ushugi zwiazane z:

a) wykonywaniem przegladéw i badan, o ktorych mowa w§ 3 ust. 4 pkt 31, oraz dotyczace
uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawcow
robdt, ustugodawcow lub dostawcoéw, zwigzanych z Inwestycja do dnia uplywu terminu
udzielonych przez nich gwarancji i rekojmi,

b) dokonaniem ostatecznych odbioréw — po uplywie terminu gwarancji ustalonego w
umowach z wykonawcami robdt, dostaw lub ustug, zwigzanych z Inwestycja.

4. Wykonawca zobowigzany jest dolozyé najwyzszej starannosci, aby zrealizowaé
poszczegblne czynnosci w mozliwie jak najkrétszym terminie przy uwzglednieniu terminéw
wynikajacych z zachowania procedur.

5. Termin realizacji zamdéwienia moze ulec przedtuzeniu zgodnie z § 18 niniejszej Umowy.




§8

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w prawidlowy sposob Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ..........cceuuene... zt (stownie: ......oovvveerenrereeneennene zlotych),
ktora zostanie powigkszona o kwote podatku od towar6w i uslug. Na moment zawarcia
umowy ww. wynagrodzenie brutto (z podatkiem od towaréw i ustug) Wynosi ............ceereeveee. zt
(stownie: ..o, zlotych). 7 zastrzezeniem przepisbw szczegdlnych,

wynagrodzenie nie podlega zmianie przez caly okres obowigzywania Umowy.

2. W przypadku wykonania przez Wykonawce jedynie czesci przedmiotu zamowienia,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do zrealizowanej czesci.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszelkie ryzyka,
koszty, oplaty, i prawa zwigzane z realizacja zaméOwienia, w tym koszty transportu,
ubezpieczenia, podatki oraz zysk Wykonawcy, a takze obejmuje wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w przepisach § 9, jak réwniez ewentualnie potrzebne
aktualizacje harmonograméw i innych dokumentéw oraz uwzglednia wszystkie inne
okolicznosci mogace wplywac na sposéb realizacji zaméwienia zgodnie z Umowsg i SIWZ.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie platne
czesciami w nastepujacy sposob:

a) Czes¢ 1 wynagrodzenia (ustugi wstepne) — 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.
1, bedzie platne po podpisaniu umowy na roboty budowlane z wytonionym po postepowaniu
przetargowym wykonawcg wszystkich rob6ét budowlanych Inwestycji, w terminie 21 dni od
dorgczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT w tym
zakresie, z zastrzezeniem § 10 ust. 14 (Wykonawca moze wystawi¢ t¢ fakture nie wczesniej
niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego ww. umowy na roboty budowlane — termin 21 dni na
zaplate biegnie najwczesniej od podpisania ww. umowy),

b) Czgé¢ 2 wynagrodzenia (zasadnicze ustugi nadzoru) — 75% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1, rozliczane bedzie z Wykonawcg na podstawie faktur VAT wystawianych
przez niego systematycznie po zakonczeniu kazdego kwartatu liczonego od rozpoczecia robot
budowlanych Inwestycji; faktury VAT wystawiane w ramach Cze$ci 2 wynagrodzenia
wystawiane musza by¢ proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych w danym kwartale robét
budowlanych na kwoty stanowiace taki utamek Czegsci 2 wynagrodzenia, ktory odpowiada
stosunkowi wartosci zrealizowanych w danym kwartale rob6t budowlanych Inwestycji do
catkowitej wartosci tych robét (zaptata nastgpi w terminie 21 dni od doreczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT w tym zakresie, z
zastrzezeniem § 10 ust. 14 — termin 21 dni na zaplate biegnie najwczesniej od zakonczenia
danego kwartatu),

¢) Czgs¢ 3 wynagrodzenia (ustugi pozostale i koncowe) — 20% wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 8 ust. 1, rozliczone zostanie z Wykonawcg na podstawie faktury VAT, ktora
zostanie przez niego wystawiona na t¢ kwote po podpisaniu protokotu odbioru ustug, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 (Wykonawca moze wystawi¢ te faktur¢ nie wczesniej niz po
podpisaniu przez- Zamawiajacego ww. protokotu odbioru termin 21 dni na zaplate biegnie
od dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem § 10



ust. 14, nie wezesniej niz od podpisania ww. protokotu), co nastapi w przypadku spelnienia
si¢ Iacznie w szczegdlnosci nastepujacych warunkow:

- po dokonaniu odbioru koncowego wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych w trakcie Inwestycji,

- po przekazaniu Zamawiajacemu pozwolen na uzytkowanie calej Inwestycji (wszystkich jej
czescei),

- po kofncowym rozliczeniu calej Inwestycji i przekazaniu Zamawiajagcemu prawidlowych
dokumentéw do przejecia Srodkoéw trwalych,

- po przekazaniu Zamawiajgcemu prawidlowych dokumentéw, a w szczegoélnosci
wymienionych w § 3 ust. 4 pkt 35 literaa, bic.

5. Wraz z fakturg VAT Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie do jej wystawienia oraz potwierdzajacych
prawidlowosé ujetej na niej kwoty, w tym w szczeg6lnosci — jezeli dotyczy zatwierdzonego
przez Zamawiajagcego protokotu odbioru czesciowego zawierajacego rozliczenie (w formie
narastajgcej) rzeczowe i finansowe umowy.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze VAT. Za termin platnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, wyczerpuje wszystkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Prawa autorskie

1. Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia, w
przypadku, gdy w zwigzku z realizacja zamoOwienia bedzie istnie¢ potrzeba wykonania
utworéw w rozumieniu przepiséw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej réwniez:
,Utwory™), w tym w szczegélnosci odpowiedniej dokumentacji wynikajacej z realizacji
zamoOwienia, Wykonawca przenosi, a Zamawiajacy nabywa od Wykonawcy autorskie prawa
majatkowe do wszystkich Utworéw objetych przedmiotem zaméwienia, w tym prawa do
wykorzystywania ich na potrzeby realizacji inwestycji, a takze prawa do wykonywania
zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian i opracowan, na polach eksploatacji wynikajacych z niniejszej
Umowy.

2. Nabycie autorskich praw majatkowych nast¢puje w momencie stworzenia Utworu (bez
konieczno$ci dokonania dodatkowej czynnosci rozporzadzajacej) i obejmuje wszystkie pola
eksploatacji, w szczegdinosci pola eksploatacji uprawniajgce Zamawiajacego wobec nich (w
calosci lub w czes$ci) do:

a) zastosowania do realizacji inwestycji i wykorzystania w postgpowaniach o udzielenie
zamoOwienia zwigzanych z inwestycja,

b) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania,
wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporzadzania nimi,



¢) wprowadzania do pamigci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na
dysk (pamigci) zewngtrzne, CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa, przesytania
miedzy serwerami, komputerami,

d) przechowywania, w tym kopii, w szczegdlnosci na nosnikach optycznych i
magnetycznych, w pami¢ci komputeréw i innych urzadzen elektrycznych,

e) publicznego udostepniania, w tym w sieciach informatycznych, w Internecie, publicznego
odtwarzania, wystawiania, wy$wietlania, nadawania i reemitowania, w taki sposob, aby
pojedyncze osoby mialy dostep do dokumentéw w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
kazdym przypadku bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotow,

f) rozpowszechniania w tym drukiem w publikacjach (artykulach), oraz w sieci Internet i
sieciach wewnetrznych,

g) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i
graficznych, kolazu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,
kadrowania oraz rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obrébki
komputerowe;j,

h) wprowadzania do obrotu, obrotu oryginalem Iub egzemplarzami utworéw, ich
rozpowszechniania, w tym zbywania, uzyczania, najmu, dzierzawy i udost¢pniania osobom
trzecim na innej podstawie prawnej (odplatnie lub nieodptatnie), w wersji pierwotnej lub
zZmienionej,

1) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odplatnie lub nieodptatnie),

J) przenoszenia praw autorskich (odplatnie lub nieodptatnie),

k) dokonywania publiczne] prezentacji,

1) dokonywania opracowan w dowolny sposob, dowolng technikg i w dowolnym zakresie, w
tym wiaczanie i wylgczanie utworéw przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

m) dokonywania zmian (aktualizacji, modyfikacji uzupelnieri, adaptacji, tworzenia nowych
wersji) samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i rozporzadzania
dokumentami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

n) dokonywania zmian w zwigzku z remontem lub modernizacjg obiektow wraz z prawem do
swobodnego wyboru wykonawcy zmian, a takze wprowadzania rozwigzan zamiennych,

o) korzystania dla sporzadzania innych opracowan i wszelkich dokumentéw,

p) wykorzystywania dla celow realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa lub
polecen organéw wiadzy publicznej, w szczegdlnosci zwigzanych z prowadzong Inwestycjg i
jej rozliczeniem.

3. Wykonawca zapewnia i zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego, ze:

a) tworcy Utworéw dzialajacy na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji zamdowienia nie beda
wykonywali przystugujacych im wzgledem nich autorskich praw osobistych do integralnosci
utworu oraz do powstalych na ich podstawie opracowan i inwestycji w zakresie ich
modyfikacji oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz powstalych na jego
podstawie opracowan i inwestycji, w szczeg6lnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do
uzyskiwania od twoércow jakichkolwiek zgdd na ingerencje w integralno$¢ utworu, jak i
powstalych na jego podstawie opracowan i inwestycji, w tym dokonywanie w nim zmian i
modyfikacji,



b) zrealizowany przedmiot zamOwienia w zakresie obejmujgcym Utwory bgdzie oryginalny,
jak tez nie bedzie naruszaé praw os6b trzecich (w przypadku zgloszenia wobec
Zamawiajgcego roszczen przez osoby trzecie z tytulu naruszenia ich praw autorskich lub
pokrewnych Wykonawca zobowigzany bedzie zwolni¢é Zamawiajacego z  tej
odpowiedzialnosci, przejmujac jg na siebie, w szczegdlnosci zaspokajajac te roszczenia).

4. Zamawiajacy ma prawo wielokrotnego wykorzystywania Utworéw do realizacji réznych
obiektow oraz ma prawo rozbudowy i modernizacji inwestycji, a takze prawo przekazania
Utwor6éw wraz z prawami autorskimi innemu Archiwum Panstwowemu.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do oznaczenia Utwor6w w wybrany przez siebie sposob 1
sprawowania nadzoru nad wykorzystywaniem Utworow.

6. Z chwilg dostarczenia i przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu Utworu (bez
koniecznosci dokonania dodatkowej czynnosci rozporzadzajacej), w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zaméwienia, wszelkie egzemplarze tego Utworu objgte
przedmiotem zaméwienia i jego czgéci przechodzg na wlasno$¢ Zamawiajacego, tym samym
Zamawiajacy nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy przekazanych Utworow.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest powierzy¢ wykonanie czg¢sci przedmiotu zamoéwienia
podwykonawcom, ktérych uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamowienia ma obowigzek
zglosi¢ Zamawiajgcemu.

2. Zlecenie wykonania czeSci zamOwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cz¢sci zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione) w takim stopniu,
jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

4. Zarozliczenie z podwykonawcami odpowiada Wykonawca.

5. W celu realizacji przedmiotu zamo6wienia Wykonawca bedzie korzystat z nast¢pujacych
podwykonawcow:
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6. Jezeli w trakcie obowigzywania Umowy nastepuje zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, a dotyczy to podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia, wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

7. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia nastgpuje w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, 0



ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (w zakresie wynikajacym z SIWZ).

8. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcy.

9. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych ustug.

10. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié, ze termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pdwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz
21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy (lub odpowiednio podwykonawcy) faktury (lub
rachunku) potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ustugi.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio do tresci niniejszego przepisu uksztattowa¢ umowy z podwykonawcami)
zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi stanowigce czgs¢
przedmiotu niniejszej] Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy umowa zostala zawarta w jezyku obcym,
Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢ réwniez thumaczenie umowy na jezyk polski.

13. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie ushug objetych przedmiotem
niniejszej Umowy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie tych ustug.

14. Warunkiem zaplaty Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia za dang czg$é
przedmiotu zaméwienia, w ktorej realizacji uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy, jest przedstawienie Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez nich catosci naleznego im
wynagrodzenia za wykonane ustugi objgtej ta czgscig przedmiotu zamoéwienia. Do czasu
przedstawienia takich o§wiadczen wynagrodzenie nie bedzie wymagalne.



§11
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czeSci Umowy (cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajaca
zrealizowane] przez niego do momentu odstgpienia czgsci przedmiotu zamodwienia).
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takze w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne na podstawie innych przepiséw
prawa.

2. Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,

2) Wykonawca przerwal realizacie Umowy i pomimo wezwania Zamawiajacego
zawierajacego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji
przedmiotu Umowy zlozonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie wznowil
realizacji przedmiotu Umowy w tym terminie,

3) Wykonawca opo6znia si¢ z realizacja prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdotal je wykona¢ w terminie (za taka sytuacje uznaje si¢ w szczegdlnosci opoznienie wobec
przewidzianego terminu w wykonaniu obowiazku umownego o co najmniej 30 dni),

4) w przypadku braku posiadania przez Wykonawce w okresie realizacji zamowienia
oplaconego ubezpieczenia spelniajacego warunki Umowy,

5) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce w terminie obowiazkéw zwigzanych z
okazaniem lub przedlozeniem Zamawiajacemu wymaganych dokumenté6w potwierdzajacych
posiadanie ubezpieczenia spetniajgcego warunki Umowy, pomimo wezwania wystosowanego
przez Zamawiajgcego zawierajacego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na
wykonanie tych obowigzkow,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z istotnych postanowien niniejszej Umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajagcego zawierajacego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego
terminu na wykonanie tego postanowienia,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba Zze
opdznienie nie nastgpilo z winy Wykonawcy,

8) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o dokonywanym odbiorze z odpowiednim
wyprzedzeniem,

9) w przypadku nieprzedlozenia w odpowiednim terminie Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, sprawozdania, raportu, pelnej dokumentacji przetargowej w




postgpowaniu dotyczacym Inwestycji lub innego dokumentu, o ktérym mowa w przepisach §
3,

10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce w terminie obowigzkéw zwigzanych z
dostarczeniem Zamawiajgcemu  wymaganych  dokumentéw, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego zawierajacego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego
terminu na wykonanie tych obowigzkow,

11) w przypadku zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiajacego lub braku
zapewnienia w planie finansowym Zamawiajgcego srodkdw na wykonanie niezrealizowanej
do tej pory czesci przedmiotu zamoéwienia lub prac Inwestycji (w tym w przypadku takiej
zmiany planu),

12) w przypadku poshigiwania si¢ przez Wykonawcge w celu realizacji przedmiotu
zamowienia podmiotem (w tym osoba), ktory nie spelnia przewidzianych wymagan lub co do
ktérego Zamawiajacy wniost uzasadniony sprzeciw, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 lub § 10 ust.
9,

13) w przypadku, gdy zostanie ogloszona upadlo$¢ lub nastapi rozwigzanie przedsigbiorstwa
Wykonawcy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy na podstawie przepisOw ust. 2 niniejszego
paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze zosta¢ zlozone w
terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu jednej z
okolicznosci okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu uzasadniajacej odstgpienie (W
przypadku gdy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wymagane bylo dodatkowe wezwanie,
termin 30 dni na odstgpienie liczony jest od uplywu terminu wyznaczonego w wezwaniu).
Wykonawcy nalezy si¢ w przypadku takiego odstapienia wylacznie cze¢$¢ wynagrodzenia
odpowiadajaca zrealizowanej przez niego do momentu odstgpienia cze$ci przedmiotu
zamowienia.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku razacego naruszenia przez
Wykonawce obowigzkéw z niej wynikajacych, a w szczegolnoséci w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny z
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa (w tym m.in. niezgodny z dokumentacja
techniczng, niezgodny ze sztuka budowlana lub niezgodny z bhp) albo w tempie, ktdre nie
daje gwarancji terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub Inwestycji, i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkéw przez Wykonawce,

2) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,

3) Wykonawca wyrzadzil szkod¢ Zamawiajacemu po raz drugi bez wzgledu na jej rozmiar.

5. W przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 4, Wykonawcy nalezy si¢ wylacznie czgs$é
wynagrodzenia odpowiadajaca zrealizowanej przez niego do momentu rozwigzania Umowy
czgsci przedmiotu zamoéwienia.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania w terminie 14 dni od daty
odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢
przy udziale Zamawiajacego szczegélowy protokol inwentaryzacji wykonanych przez
Zamawiajacego ustug wg stanu na dzien odstapienia.



§12
Obowiazek informowania i wspolpracy

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu, danych, uprawniefi i obowigzkéw, ktére mogg mie¢ wplyw na obowigzywanie i
wykonywanie Umowy, a takze o zmianach formy prawnej prowadzonej dzialalnosci,
wszczeciu postepowania ugodowego lub upadlosciowego, o zmianie adresu w okresie
obowigzywania Umowy oraz o niezakoficzonych rozliczeniach wynikajacych z Umowy pod
rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nieprzekazania powyzszych informacji oraz
uznania za dorgczong korespondencji wyslanej na ostatni adres wskazany przez Wykonawce.
2. Wykonawca zobowigzany jest wspdipracowaé z Zamawiajacym oraz przedstawiac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, o$wiadczenia, uzgodnienia lub podejmowaé potrzebne
czynnosci faktyczne i prawne, by realizacja umowy mogla nastgpowaé w sposéb zgodny z
przepisami prawa, w tym w sytuacji, gdy bedzie to wynikaé z przepiséw prawa, zobowigzany
jest realizowaé obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) — Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Obowigzek ten ma zastosowanie
takze w przypadku zmiany przepisdéw prawa w trakcie obowigzywania Umowy.

§13
Rekojmia i gwarancja

1. Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreSlonych w
Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem zapiso6w ponizszych.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia.
Okres gwarancji i rekojmi strony ustalajg w ten sposéb, ze konczy si¢ on z uptywem 60
miesiecy od momentu, w ktérym dokonane beda wszystkie odbiory koricowe wszystkich
rob6t budowlanych, dostaw i ushug realizowanych w trakcie Inwestycji, chyba ze termin
obliczony na podstawie zasad ogdlnych bytby dla Zamawiajacego korzystniejszy (obowiazuje
wtedy termin korzystniejszy).

3. W ramach uprawnien z gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy moze w
szczegolnosci zgdaé usunigcia wad i nieprawidlowo$ci przez Wykonawce, w tym w
sporzadzonej dokumentacji, albo po bezskutecznym wezwaniu zleci¢ osobie trzeciej usunigcie
wad i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad w
wyznaczonym terminie, lecz nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania zgloszenia wady.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania r¢kojmia za wady i gwarancja
przyshuguja na wykonang czg¢s¢ przedmiotu Umowy.

6. Po uplywie okresu gwarancji strony sporzadza protokél pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte
wykonanie obowigzkdw przez Wykonawce lub braki w tym zakresie.




§ 14
Kary umowne

1. W nizej wymienionych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacié
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarow i ustug), o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy,

b) w przypadku op6znienia w realizacji Inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca
zobowigzany bedzie zaplaci¢c Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opOZnienia przy kazdym takim zdarzeniu, chyba ze opOzZnienie
nastgpito bez winy Wykonawcy,

c) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawce udzialu minimum 1 przedstawiciela
Wykonawcy w kazdym z posiedzenn komisji przetargowej/przetargowych (§ 3 ust. 4 pkt 3
Umowy), o ktérym Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 1-dniowym, w tym
w otwarciu ofert, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarow i ustug), o ktérym mowa w §
8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie,

d) w przypadku postugiwania si¢ w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia podmiotem (w tym
osoba), ktory nie spelnia przewidzianych wymagan, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto (z podatkiem
od towarow i ustug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

€) w przypadku potwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej niezaleznej kontroli lub audytu, o
ktorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 41 Umowy, ze zatwierdzone uprzednio przez Wykonawce
materialy budowlane lub instalacyjne albo urzadzenia lub dostawy nie odpowiadajg
wymaganym normom, atestom i certyfikatom Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od
towarow i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie,

f) w przypadku zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych Inwestycji lub przekazanych
przez Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie
zdarzenie,

g) w przypadku niewykonania w terminie przegladow lub badan budynku, instalacji lub
urzadzen, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 31 Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem
od towar6éw i ushug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6Znienia przy
kazdym takim zdarzeniu,

h) w przypadku -niewykonania odbioru ostatecznego (po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowach z wykonawcami robét, dostaw lub ushig, zwigzanych z Inwestycja),



mimo dodatkowego wezwania Zamawiajagcego do jego dokonania we wskazanym w

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacic
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od
towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia przy
kazdym takim zdarzeniu,

i) w przypadku nieprzedtozenia w odpowiednim terminie Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, sprawozdania, raportu, pelej dokumentacji przetargowej w
postepowaniu dotyczacym Inwestycji lub innego dokumentu, o ktérym mowa w przepisach §
3 Umowy, mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego do wykonania tego obowiazku we
wskazanym w wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem
od towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opéznienia przy
kazdym takim zdarzeniu,

j) w przypadku dopuszczenia do robdt dodatkowych lub zamiennych bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacié Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie,

k) w przypadku op6znienia w usunieciu ujawnionych wad w okresie rekojmi lub gwarancji
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towar6w i ustug), o ktéorym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien op6znienia przy kazdym takim zdarzeniu,

1) w przypadku op6znienia w udzieleniu odpowiedzi i wyjasnien, o ktérych mowa w § 3 ust. 4
pkt 3 lit. a Umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie zaptacié Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towar6éw i ustug), o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia przy kazdym takim zdarzeniu,

m) w przypadku naruszenia wynikajacych z Umowy obowigzkéw dotyczacych wizyt na
budowie oraz udzialu w naradach i koordynacjach, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacié
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od
towardow i ushug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie.

2. Wysoko$¢ kar umownych naliczanych w wymiarze okre$lonej przepisami stawki za dzien
nie moze przekroczy¢ w sumie 100% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarow i
ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych, do kwoty rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogolnych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W przypadku, gdy kara umowna nie zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest ja =zaptaci¢ w terminie 3 dni od wezwania przez
Zamawiajacego.



§ 15
Waznos$¢ umowy

Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od niej nie pozbawia Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji, praw do Zadania kar umownych i odszkodowan za
zdarzenia powstale do dnia rozwigzania lub odstgpienia ani za zdarzenia zwiazane z
rozwigzaniem lub odstgpieniem, jak rowniez praw do zgdania innych nalezno$ci zwigzanych z
Umowsg.

§ 16
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10% wysokoéci wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarow i
ustug), o ktorym mowa w § 8 wust. 1 Umowy, a mianowicie na kwote

2. Zabezpieczenie nalezytego Wwykonania Umowy wniesione zostalo w formie
.................................... i shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 151 Ustawy.

§17
Rozwiazywanie sporéw

1. W przypadkach spornych umawiajgce si¢ strony dolozg staran celem polubownego ich
rozstrzygnigcia.

2. Spory wynikle na tle wykonywania Umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny,
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego oraz wedhug prawa i procedury polskie;j.

§18
Zmiany Umowy

1. Zmiana tresci Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art. 144 pzp i
pod rygorem niewazno$ci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu go
przez obie strony.

2. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana Umowy w zakresie wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia moze nastgpic:



a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo w innych dokumentach zmian
wywolanych zmianami w przepisach prawa, zmianami norm i standardéw albo zmianami w
wiedzy technicznej lub jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania lub uzyskania niemozliwych do
przewidzenia na etapie zawarcia Umowy dokument6éw, opracowan, danych, decyzji, zgod lub
pozwolen 0sob trzecich lub wiasciwych organow, jezeli spowodowato to brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnych terminéw realizacji Inwestycji, o ilo§¢ dni réwng okresowi
potrzebnemu do  odpowiednio — wprowadzenia zmian albo wykonania lub uzyskania
koniecznych dokumentow, opracowan, danych, decyzji, zgod lub pozwolef,

b) w wyniku odmowy wydania lub nieterminowego wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub postanowief z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce albo w przypadku innych niezawinionych przez
Wykonawce opdznien procedury administracyjnej, o ilo§¢ dni rowng okresowi potrzebnemu
do uzyskania wlasciwych dokumentow lub uzgodnien,

c) na skutek dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego lub lokalnego)
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania prac, o ilo§¢ dni réwna okresowi
wystepowania sity wyzszej,

d) jezeli konieczno$¢é zmiany terminu zakonczenia prac wystgpi w nastgpstwie okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku czasowego wstrzymania
prac przez Zamawiajgcego, o ilo$¢ dni r6wnag okresowi, przez ktory istniala potrzeba
wstrzymania z tego powodu prac przez Wykonawce,

e) w przypadku przerw w realizacji rob6t budowlanych dotyczacych Inwestycji powstalych z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, o ilos¢ dni rowng udokumentowanej wpisem w
dzienniku budowy przerwie w realizacji rob6t budowlanych,

f) w przypadku powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub
rob6t zamiennych dotyczacych Inwestycji, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnych terminéw, o ilo§¢ dni réwng okresowi, o jaki
zostanie z tego powodu wydtuzony okres realizacji rob6t budowlanych,

g) w przypadku wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych Umowa lub
dotyczacych Inwestycji, co uniemozliwia zakonczenie realizacji okreslonych prac objetych
Umowa, o 1los¢ dni wstrzymania realizacji prac,

h) w przypadku przerwy w realizacji rob6t budowlanych spowodowanej wystapieniem
dhugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, o iloé¢ dni od zaistnienia
koniecznoéci przerwania rob6t do wznowienia prac, liczonych od zgloszenia przez
Wykonawce konieczno$ci przerwania robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

i) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego (zmiana w
rozwigzaniach projektowych), jezeli sg one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, o ilo$¢ dni
réwng okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydluzony okres realizacji robot
budowlanych,

j) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego
(uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego),



o ilo$¢ dni réwng okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydluzony okres realizacji robo6t
budowlanych,

k) w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia inwestycji z powodu przyznania w
rocznych limitach finansowych nizszych kwot przeznaczonych na jej realizacje, niz
planowano, o ilo$¢ dni réwng okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydluzony okres
realizacji Inwestycji,

2) w przypadku realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu zgodnie z niniejszym
przepisem prawa do rezygnacji z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy (do czego jest zgodnie
z niniejszym przepisem uprawniony) dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu
wykonywanych prac, w tym zmiany ich rodzaju (stosownie do potrzeb Zamawiajacego i
wprowadzonych zmian), oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace
wartosci prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,

3) w przypadku zmiany lokalizacji projektowanych obiektow, jezeli konieczno$¢ taka
wynika¢ bedzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych, w szczegdlnosci na
podstawie wynikéw badan geologicznych i geotechnicznych albo zalecei organéw
opiniujacych, zezwalajacych, kontrolujgcych albo innych uprawnionych organéw,
dopuszczalna jest zmiana Umowy w tym zakresie,

4) w przypadku takiego uksztaltowania lub zmiany planu inwestycyjnego lub finansowego
Zamawiajacego, ze §rodki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia nie beda
mogly by¢ przeznaczone na jego realizacje dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez
dostosowanie zakresu zamdéwienia i — w zwigzku z tym  odpowiadajacej mu wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy do przeznaczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w
planie Zamawiajacego Srodkow,

5) w przypadku ograniczenia Inwestycji, skutkiem czego nie bedzie celowe wykonanie czeséci
lub calosci przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu
wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczenia Inwestucji) oraz co do zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajagce wartoéci prac, ktore nie beda przez Wykonawce
wykonywane,

6) w przypadku niezawinionej niemozno$ci dokonania z odpowiednimi jednostkami
uzgodniefi lub uzyskania opinii badz decyzji do projektéw lub innych czgéci przedmiotu
zamoéwienia, skutkiem czego nie bgdzie mozliwe wykonanie czeéci lub catosci przedmiotu
Umowy lub Inwestycji dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac
(dostosowanie go do ograniczen wynikajgcych z niemoznosci uzyskania uzgodnien, opinii lub
decyzji) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce wartosci prac, ktore
nie bedg przez Wykonawce wykonywane,

7) w przypadku zmiany przepisOw prawa w sposob uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu

Umowy, skutkiem czego nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy, dopuszczalna
jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczen
wynikajacych ze zmian) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace
wartosci prac, ktore nie beda przez Wykonawce wykonywane,

8) w przypadku zmiany zgloszonego przez Wykonawce zakresu rzeczowego wykonywanego
przy udziale podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zwickszenie lub
zmniejszenie zakresu wykonywanego przez Wykonawce,




9) w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy lub rezygnacji z
podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy przy zachowaniu zasad i warunkow
okreslonych przepisami prawa i § 10 Umowy,

10) w przypadku zmiany os6b wskazanych przez Wykonawcg w ztozonym w postgpowaniu
przetargowym wykazie 0s6b, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, pod
warunkiem uprzedniego wykazania przez Wykonawce, ze nowa osoba, ktéra bedzie
realizowaé przewidziane tam poszczeg6lne prace wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej
Umowy, spelnia wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ wymagania w zakresie
powierzonych jej obowigzkéw, w tym posiada odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie,
wyksztalcenie i uprawnienia, a w stosunku do Koordynatora Projektu rowniez pod warunkiem
wykazania, ze nowy Koordynator Projektu posiada doswiadczenie, ktore oceniane zgodnie z
kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ, datoby ofercie Wykonawcy nie mniejsza ilos¢
punktéw niz do$wiadczenie osoby zgloszonej w ofercie,

11) w przypadku zmiany przepisow prawa dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku od towaréw i uslug dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiang
wynagrodzenia stosownie do zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (zmiana moze
dotyczy¢ wylacznie faktur wystawianych po wej$ciu w zycie tych zmian),

12) w przypadku wystapienia zmiany przepisow prawa dotyczacych zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac¢ lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty istotny wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcg,
dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia (w przypadku
zaistnienia ww. zmian strona wnioskujaca o zmian¢ ztozy drugiej stronie pisemny wniosek, a
nastepnie Wykonawca ztozy w terminie 3 dni od ztozenia takiego wniosku informacje¢
zawierajacg szczegélowa kalkulacje wplywu opisanych zmian na koszty realizacji
zamdwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztow
w odniesieniu do poszczeg6lnych osob realizujgcych Umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacjc Umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmian¢ kosztow; Zamawiajacy
moze odmowi¢ waloryzacji w przypadku, gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposob
uzasadniaé¢ proponowanej zmiany; waloryzacja moze dotyczy¢ wyltacznie kosztow realizacji
zaméwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian).

§19

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji zaméwienia oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzane)
z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng min. 500.000,- zt (slownie: pigéset tysi¢cy
zlotych).

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu w
oryginale dow6d posiadania przez niego ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 (wraz z



dowodem oplacenia skladki), na okres nie krétszy niz do konca 2019 r. Wykonawca
zobowiagzany jest takze przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodu posiadania przez niego
ww. ubezpieczenia (wraz z dowodem optacenia skladki), potwierdzong przez Wykonawce za
zgodnos$¢ z oryginalem. Wykonawca nie bedzie zobowigzany wykona¢ ww. czynnosci w dniu
zawarcia Umowy, jezeli dowod zawarcia optaconego ubezpieczenia przedstawiony wczesniej
W postepowaniu o zamdwienie bedzie wskazywaé, ze na dzien zawarcia Umowy
ubezpieczenie to nadal obowigzuje na okres nie krétszy niz wskazany w zdaniu pierwszym.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 2 zdanie pierwsze
lub ostatnie, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od jego
wygasni¢cia okazaé Zamawiajacemu w oryginale dowod zawarcia nowego ubezpieczenia
spetniajacego warunki, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 (wraz z dowodem oplacenia sktadki), a
takze przediozyé Zamawiajacemu jego kopi¢ (wraz z dowodem oplacenia skladki)
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem. Zasady te stosuje si¢ przez caly
okres obowigzywania umowy (w kazdym przypadku wygasnigcia poprzednio obowiazujacego
ubezpieczenia).

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Cesja wierzytelnoéci wynikajacej z Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy oraz innych wilasciwych przepisow prawa obowigzujagcych w przedmiotowym
zakresie.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:
1 SIWZ

Zamawiajacy: Wykonaweca:






	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

